

PROYECTO	TuSuper en línea	CÓDIGO DEL PROYECTO	TSL-2627
LABORATORIO Y GRUPO	L5 209	DOCUMENTO Y VERSIÓN	Registro de interesados · v1.0
FECHA DE ELABORACIÓN	02/10/2026	APROBADO POR	Rafael Rodríguez Lara (Director del proyecto)
ELABORADO POR	Rafael Rodríguez Lara		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	02/10/2026	RRL	Primera versión del documento

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO <i>Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.</i>	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Laboratorio y grupo	El grupo, escrito tal como figura en Enseñanza Virtual.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2...), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión, con la fecha real del curso (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añade la estrategia de involucramiento de cada interesado”. Cada versión se sube a la carpeta del grupo en Enseñanza Virtual con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Registro_de_interesados_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”.

INTERESADOS	
CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA <i>Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.</i>	
Una fila por interesado. En la Práctica 01 se rellenan las columnas de ID a CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS. La última, de rótulo más oscuro, se completa al elaborar el plan de dirección. Si faltan filas, se añaden con el tabulador desde la última celda o con Insertar fila debajo.	
ID	I-01, I-02... por orden de alta. El identificador no se reutiliza ni se renumera, porque otros documentos del plan pueden citar al interesado por él.
NOMBRE	El de la persona, si el material del caso lo da. Cuando solo nombra un órgano, un puesto o un colectivo, se copia ese nombre sin la organización, que va en su columna, por ejemplo “Dirección Comercial” o “Repartidores subcontratados”. No se inventan nombres de personas.
ORGANIZACIÓN	La del cliente, Taracea o la empresa externa a la que pertenece el interesado.
CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	El puesto que ocupa en su organización, haya proyecto o no. Si el material solo da el puesto, se repite aquí. Si el interesado es un órgano o un colectivo, “no aplica”.
ROL EN EL PROYECTO	El papel que desempeña en este proyecto. El cliente y el patrocinador son papeles distintos: el cliente encarga el trabajo y acepta los requisitos; el patrocinador firma el acta y resuelve los cambios de alcance. Otros roles: usa la plataforma, suministra un componente... Para los interesados que ya figuran en el acta se parte de su columna “Rol”; para los que añade el grupo, de lo que cuente el resto del material. Un mismo cargo puede tener roles distintos según el proyecto.
GRADO DE INFLUENCIA	Alta, media o baja, según cuánto puede afectar al resultado del proyecto, a favor o en contra. Cuenta la autoridad formal y cualquier otra vía, como custodiar un sistema del que depende el trabajo. Si el grado no es evidente, se añade en la misma casilla en qué se apoya.
EXPECTATIVAS	Lo que el interesado quiere obtener del proyecto o evitar que ocurra: un resultado, un plazo, un nivel de calidad, participar en ciertas decisiones o recibir cierta información. Se toma del material del caso. Lo que el grupo deduzca sin que conste por escrito se escribe con “(deducido)” al final.
CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	El cuadrante de la matriz poder/interés en que queda el interesado: gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado o monitorizar. El poder mide su nivel de autoridad y el interés, su inquietud por los resultados. Por eso puede no coincidir con el grado de influencia, que incluye vías ajenas a la autoridad.
ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO	Al elaborar el plan de dirección. Esta columna hace las veces del plan de involucramiento de los interesados, que no se redacta aparte. Recoge el nivel de involucramiento actual del interesado, el que necesita el proyecto (desconocedor, reticente, neutral, de apoyo o líder) y las acciones que acercan uno a otro. Se apoya en la clasificación: quien queda en gestionar de cerca pide más acciones que quien queda en monitorizar. Qué información recibe, por qué canal y con qué frecuencia se fija en el Plan de Gestión de Comunicaciones.

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-01	Director de Cuenta de TuSuper	Taracea	Director de Cuenta de TuSuper	Patrocinador. Emite el acta, aprueba el plan, decide las solicitudes de cambio que afectan al alcance contratado o ponen en riesgo la fecha de entrada en explotación, y negocia con TuSuper.	Alta. Tiene la autoridad formal, autoriza el presupuesto y pone a disposición el equipo de expertos	Ejecutar el proyecto sin superar la línea base de costes y en el plazo fijado	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-02	Dirección de Expansión Digital	TuSuper	No aplica	Cliente. Encargó la plataforma, firma el contrato y da su conformidad a los cambios que lo modifican. Acepta el calendario y el alcance detallado del proyecto, y acepta los entregables correspondientes a los requisitos de la tienda en línea (RF-01 a RF-04).	Alta. Da conformidad a los cambios que modifican el contrato y firma aceptaciones	Tener la plataforma de compra en línea en explotación antes de la campaña de Semana Santa.	Gestionar de cerca	
I-03	Oficina de Proyectos	Taracea	No aplica	Prepara y custodia el acta, asigna recursos de ejecución y administra la reserva de gestión.	Alta. Decide sobre la asignación del personal necesario para el proyecto y los fondos de gestión	Que el plan cumpla estrictamente las normas internas de la consultora.	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-04	Fabricante del ERP	Empresa externa	No aplica	Da soporte al ERP actual de TuSuper y homologa a los proveedores de conectores para la integración.	Alta. Tiene la potestad exclusiva de homologar a los proveedores de conectores para el ERP, y de este conector dependen el catálogo, existencias y precios para que funcione la plataforma.	Que se usen exclusivamente conectores homologados; de lo contrario, retirarán el soporte al ERP.	Mantener satisfecho	
I-05	Responsable de tiendas	TuSuper	Responsable de tiendas	Firma la aceptación conjunta de los requisitos de logística, panel de gestión, notificaciones e informes.	Alta. Ha advertido que no firmará la aceptación de sus requisitos si no se resuelven sus demandas operativas.	Intervenir directamente en el diseño del panel de gestión de pedidos y que el trabajo adicional del personal quede resuelto.	Gestionar de cerca	
I-06	Jefe de Sistemas de TI	TuSuper	Jefe de Sistemas de TI	Firma la aceptación conjunta de logística y panel, custodia el entorno de verificación y hace las cargas de datos.	Alta. Controla los accesos al entorno de verificación y los datos reales del ERP necesarios para validar entregables.	Que se cumplan todas sus normas de seguridad al acceder al ERP y que los datos del entorno de verificación queden congelados entre cargas.	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-07	Director de Operaciones	TuSuper	Director de Operaciones	Máximo responsable del que dependen las tiendas y los flujos de reposición.	Media. Condiciona las fechas en las que se pueden iniciar ensayos y pilotos en las tiendas físicas.	Que no se altere la reposición antes del recuento de Navidad y contratar el refuerzo de personal justo una semana antes de la explotación.	Mantener satisfecho	
I-08	Proveedor de la pasarela de pago	Empresa externa	No aplica	Proporciona la pasarela y audita a TuSuper como comercio para emitir credenciales de producción.	Media. Puede bloquear la capacidad de realizar el cobro real si el entorno no pasa su auditoría técnica.	Que la auditoría se practique exclusivamente sobre el entorno de preproducción con transacciones de prueba, nunca en desarrollo.	Mantener satisfecho	
I-09	Equipos de trabajo	Taracea	No aplica	Construyen la plataforma con metodología ágil e informan de su avance mediante partes de desempeño.	Media. Ejecutan el trabajo técnico de forma autónoma, reportando avances sin intervenir en la gestión ejecutiva del proyecto.	Recibir requisitos claros (deducido) y operar en ciclos cortos finalizando en incrementos integrados.	Mantener informado	
I-10	Repartidores subcontratados	Empresa externa	No aplica	Entregan los pedidos a domicilio usando la guía redactada por el proyecto.	Baja. Son el eslabón final operativo pero no toman decisiones sobre el proyecto.	Recibir directrices e información clara mediante una guía de usuario para ejecutar sus repartos (deducido)	Monitorizar	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-11	Compradores de TuSuper	Público general	No aplica	Usuarios finales de la aplicación móvil y la plataforma web de compras.	Baja. No deciden características del proyecto pero el producto se crea para ellos.	Plataforma con respuesta en menos de 2 segundos, disponible el 99.5% del tiempo, que ofrezca entregas en 24h y proteja sus datos personales.	Monitorizar	
I-12	Personal de las tiendas	TuSuper	No aplica	Usuarios finales del panel de gestión de pedidos (RF-06). Cambian el estado de cada pedido y lo entregan al repartidor.	Media. Operan el sistema directamente y sufren la carga de trabajo adicional de preparar pedidos por franjas horarias	Contar con el panel de gestión en los equipos de su tienda, y recibir el manual de uso o la formación presencial (si pertenecen a las tres tiendas del piloto) para poder operar la plataforma.	Mantener informado	
I-13	Servicio de mantenimiento	Taracea	No aplica	Recibe el producto entregado al cierre del proyecto y presta la garantía contractual de seis meses frente a TuSuper.	Media. Son los herederos del trabajo y del presupuesto retenido para garantías.	<u>Recibir</u> en el traspaso de cierre el producto con su configuración, su documentación, la relación de defectos abiertos y la provisión económica para la garantía de su línea base de costes.	Mantener informado	
I-14	Departamento de formación	Taracea	No aplica	Redacta el manual de uso para las tiendas, la guía para los repartidores y forma presencialmente al personal de las tres tiendas del piloto	Media. Sus entregables (manuales y formación) son requisitos obligatorios (EP-07) para poder hacer la puesta en producción.	Que el equipo del proyecto les prepare la documentación técnica que necesitan y les dé acceso a un piloto de la plataforma para poder elaborar los manuales.	Gestionar de cerca	

ID	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	GRADO DE INFLUENCIA	EXPECTATIVAS	CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS	ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO <i>al elaborar el plan</i>
I-15	Equipo de expertos	Taracea	Varios perfiles técnicos del catálogo	Trabajan junto al director del proyecto durante las fases de inicio y planificación para detallar el alcance, estimar el trabajo y diseñar la arquitectura técnica.	Alta (durante la planificación). De su criterio dependen las estimaciones de coste y tiempo, y el diseño de la arquitectura (Norma NOR-22).	Trabajar con una dedicación del 25% durante las tres primeras semanas del proyecto para generar el Documento de Arquitectura y las estimaciones antes de ser liberados.	Gestionar de cerca	
I-16	Director de proyecto	Taracea	Jefe de proyecto	Dirige el proyecto hasta su cierre, planifica, hace el seguimiento, gestiona riesgos, cambios y adquisiciones. Responde ante el patrocinador y la Oficina de Proyectos.	Alta. Gestiona la línea base de costes y la reserva de contingencia, toma decisiones técnicas y organiza los paquetes de trabajo.	Cumplir los objetivos (OBJ-01 a OBJ-04): plataforma en explotación en plazo, aceptación de TuSuper e integración ERP sin superar la línea base de costes	Gestionar de cerca	