

PROYECTO	TuSuper en línea	CÓDIGO DEL PROYECTO	TSL-2627
GRUPO	L5 209	DOCUMENTO Y VERSIÓN	Registro de supuestos · v1.0
FECHA DE ELABORACIÓN	03/10/2026	APROBADO POR	Rafael Rodríguez Lara (Director del proyecto)
ELABORADO POR	Alejandro Martín González		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	03/10/2026	AMG	Primera versión del documento
v1.1	03/10/2026	AMG	Corrección de supuestos S-04 y S-07

CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO <i>Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.</i>	
Proyecto y código del proyecto	El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto.
Grupo	El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto.
Documento y versión	El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2...), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta.
Fecha de elaboración	El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto.
Elaborado por	Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo.
Aprobado por	El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador.
Histórico de modificaciones	Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “S-02 pasa a validado con la respuesta de la Oficina de Proyectos”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Registro_de_supuestos_v1.2_aaaa-mm-dd.docx”.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA <i>Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.</i>	
Una fila por supuesto o por restricción. Las filas no se borran: cuando algo cambia, se actualizan el estado y los comentarios.	
ID	S-01, S-02..., con una sola numeración para supuestos y restricciones. Un identificador no se reutiliza.
TIPO	“Supuesto” o “restricción”. Un supuesto es algo que el grupo da por cierto para poder planificar sin haberlo comprobado; si resulta falso, el plan cambia. Una restricción es un límite impuesto al proyecto que su director no puede mover, como una fecha de entrega o un presupuesto máximo. Las restricciones del acta se registran aquí con este tipo.
DESCRIPCIÓN	El supuesto o la restricción, en una frase que permita decir más adelante si el supuesto resultó cierto o si la restricción sigue vigente. “El cliente colaborará” no sirve, porque nunca se podrá decir que ha dejado de ser cierto. Lo que ya consta por escrito en el material recibido, incluidas las respuestas de la Oficina de Proyectos, es un dato del encargo y no se registra como supuesto.
RESPONSABLE	El miembro del grupo que vigila la fila: en un supuesto, si sigue siendo cierto; en una restricción, si sigue vigente. Avisa al director del proyecto cuando cambia. Nombre y papel en el grupo.
VENCIMIENTO	Hasta cuándo se da por válido, o en qué momento tiene que estar comprobado. Llegado ese momento, el responsable lo revisa y actualiza el estado. Si depende del calendario del proyecto, se expresa en semanas del proyecto (“semana N”); si depende de algo que no está en el cronograma, como la respuesta a una consulta, con fecha dd/mm/aaaa.
ESTADO	Para un supuesto: abierto (se da por cierto sin haberlo comprobado), validado (confirmado: se ha comprobado que es cierto), invalidado (ha resultado falso) o cerrado (ya no afecta al proyecto). Para una restricción: vigente o cerrada. Un supuesto invalidado obliga a revisar el plan y el Registro de Riesgos.
COMENTARIOS	La historia de la fila: de dónde sale, qué le pasaría al plan si un supuesto resultara falso (en una restricción, qué obliga a respetar en el plan) y cada cambio de estado con su fecha y su motivo, por ejemplo la respuesta de la Oficina de Proyectos que lo valida.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-01	Restricción	Entrada en explotación de la plataforma antes del 15 de marzo de 2027 (campaña de Semana Santa), fecha no desplazable.	Director del proyecto	15/03/2027	Vigente	Restricción de plazo esencial establecida en el contrato.
S-02	Restricción	Integración exclusiva con el ERP heredado mediante un conector de proveedor homologado por el fabricante (RT-03).	Arquitecto de Software	15/03/2027	Vigente	Impuesta por el contrato; cualquier otro conector deja al ERP fuera de soporte.
S-03	Restricción	Contrato a precio cerrado, siendo éste el estipulado inicialmente.	Director del proyecto	15/03/2027	Vigente	Impuesto por el contrato, el presupuesto estipulado debe cubrir todos los costes del proyecto.
S-04	Supuesto	TuSuper entregará los datos completos de las franjas horarias, capacidades por tienda y el censo de repartidores subcontratados antes de la Semana 5.	Analista funcional	10 días hábiles desde la petición a TuSuper	Abierto	Origen: Necesario para completar el diseño del módulo de logística de entrega (RF-05). Impacto en el plan: Si TuSuper se retrasa en facilitar los datos, no se podrá probar la asignación de repartidores ni las franjas reales, obligando a pausar el paquete de trabajo de RF-05 y reajustar el cronograma.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	COMENTARIOS
S-05	Supuesto	El conector homologado con el ERP heredado estará suministrado por el proveedor e instalado en el entorno de desarrollo a partir de la Semana 8.	Arquitecto de Software	Semana 8	Abierto	Origen: Requisito imprescindible para la sincronización en tiempo real del catálogo, precios y existencias. Impacto en el plan: Si el conector sufre demoras, se activará el riesgo R-01 del Acta y se bloqueará la ejecución del piloto en las tres tiendas.
S-06	Supuesto	La Oficina de Proyectos de taracea aprobará la solicitud de recursos concediendo el perfil de Desarrollador al 100% de dedicación a partir de la semana 4.	Director del proyecto	Semana 4	Abierto	Origen: Asumido para realizar las estimaciones de duración de los paquetes de desarrollo en MS Project. Impacto en el plan: Si se invalida o se asigna un perfil de menor experiencia, aumentarán las duraciones estimadas de los paquetes de trabajo de construcción.
S-07	Supuesto	TuSuper facilitará los datos del censo y operativa de los repartidores subcontratados en el plazo establecido para que el Departamento de Formación redacte la guía del usuario sin demorar el plan.	Analista funcional	Semana 20	Abierto	Origen: Imprescindible para la redacción de la guía de usuario. Impacto en el plan: Si el Departamento de Formación no dispone de dicha información, se atrasará el plan de redacción de la guía de usuario.